



План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Тулатинская СОШ»

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2021 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	январь- 2021 г.	Акименко И.В., Тарасенко Т.В.
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	январь- 2021 г.	Акименко И.В.
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Акименко И.В., Тарасенко Т.В.
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2021г.	Тарасенко Т.В., Фоминых И.А.
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2021 г.	Акименко И.В., Тарасенко Т.В.
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль 2021 г.	Тарасенко Т.В.
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021г.	Акименко И.В., директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021г.	Акименко И.В., директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель 2021 г.	Тарасенко Т.В.
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	март-апрель 2021 г.	Фоминых И.А.

Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май - июль 2021г.	Тарасенко Т.В.
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	июль-август 2021	Акименко И.В..., директор
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021- 2024 гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Тулатинская СОШ»	постоянно	Тарасенко Т.В., Фомин И.А.
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Тарасенко Т.В.
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Тарасенко Т.В.
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Тарасенко Т.В.
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Тарасенко Т.В., Фомин И.А.
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Тарасенко Т.В.
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Тарасенко Т.В.
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Акименко И.В., Тарасенко Т.В.
Аналитико - обобщающий этап (2025 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2025 г.	Тарасенко Т.В.
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2025г.	Тарасенко Т.В.
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025 г.	Тарасенко Т.В.
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Тарасенко Т.В.
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт МБОУ «Тулатинская СОШ»	август 2025 г.	Тарасенко Т.В.

Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025 г.	Акименко И.В..., дир
--	----------------	----------------------